Service kosten, Begroting en Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) VVE Parkrand Estate

Een meerjaren onderhoudsplan - ofwel - MJOP is een document waarin staat welk onderhoud de komende jaren aan uw
appartementencomplex moet plaatsvinden. In de bijbehorende meerjarenonderhoudsbegroting staan de kosten die daarmee gemoeid zijn.
Voor een VVE is een MJOP het document bij uitstek om onderhoud en kosten in kaart te brengen en te plannen.

Sinds januari 2018 is een VVE verplicht om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel van het gebouw.
Bijvoorbeeld door elk jaar 0,5% van de herbouwwaarde van het pand te reserveren. Een betere methode is reserveren op basis van een MJOP.
Dan weet u immers precies welk onderhoud moet gaan plaatsvinden en wat de kosten daarvan zijn. U reserveert dan niet te veel (iedere
eigenaar betaalt belasting over zijn aandeel in het reservefonds!), maar ook zeker niet te weinig.

De belangrijkste taak en verantwoordelijkheid van de VVE is het (laten) onderhouden van het appartementencomplex.
Tijdig onderhoud plegen is daarom absoluut raadzaam om het gebouw zijn waarde te laten behouden. Er komen daarbij al
snel een aantal vragen aan de orde:

- wat moeten we onderhouden;

- hoe moeten we onderhouden;

- wanneer moeten we onderhouden;

- en wat gaat het kosten?

Vaak ziet men onderhoud als een noodzakelijk kwaad, het wordt zo lang mogelijk uitgesteld om kosten te besparen.

Achterstallig onderhoud zorgt uiteindelijk tot meer (vervolg)schade en dus hogere (herstel)kosten. Om te kunnen bepalen hoeveel geld er
nodig is voor onderhoud en wanneer welk onderdeel aan de beurt is. Met dit onderhoudsplan heeft u een onderhoudsscenario ter
beschikking voor een doelmatig beheer van het gebouw. Op deze manier kunnen we redelijk accuraat bepalen hoeveel geld er nodig zal zijn
voor het uit te voeren onderhoud op de (middel)lange termijn en zijn de kosten per jaar inzichtelijk middels een jaarplan. In een MJOP wordt
namelijk een onderhouds-, herstel- of vervangingscyclus voor de gemeenschappelijke delen voor de (middel)lange termijn vastgelegd.

Het rapport geeft weer wat er in de gekozen looptijd aan onderhoud en reservering gedaan moet worden. Tijdens de opname zijn uitsluitend
de algemene delen van een gebouw opgenomen, namelijk het dak, gevels, portiek, galerij, berging, trappenhal en parkeerterrein. Bij een
appartementencomplex wordt een individuele woning niet opgenomen en ook niet verwerkt in het rapport. Tijdens de inspectie kan wel
gevraagd worden om een woning in te kunnen om gevels en terras te kunnen inspecteren.

Het MJOP geeft niet alleen de korte termijn maar ook de langere termijn weer. Het geeft zelfs inzicht in het saldo dat al op de bank zou
moeten staan om het onderhoud te kunnen betalen.

Alle bedragen zijn inclusief B.T.W. (21% hoog en voor schilderen 9% laag tarief)

Print datum: 19 October 2025
Naam Herman Zant

Functie  Voorzitter VVE Parkrand Estate

Email: parkrandestate@gmail.com

Telefoon 06-43841800
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Verklaring van de termen

Omschrijving: Het element, handeling of gebouwdeel (gevels, daken enz.) met standaard codering.

HvH De hoeveelheid van de betreffende onderhoudspost

Enh: (Eenheid) De eenheid waarin de hoeveelheid is uitgedrukt, m1 = strekkende meter, m2 = vierkante meter,
m3 = kubieke meter, 1x = eenmalige uitgave, st = stuks, en pst = post.

Prijs/Ehd De prijs per eenheid.

Stj: (Startjaar) Dit is het eerst voorkomende jaar dat de handeling wordt uitgevoerd.

Cy: (Cyclus) De frequentie waarop de investering of onderhoud dient plaats te vinden .

Gr Per Garantie Periode. De periode waarvoor geen onderhoudskodten worden geboekt.

BTW: BTW percentage gebruikt is 9% laag en 21% hoog tarief

Totaal Dit is het eerst voorkomende bedrag dat aan de betreffende handeling wordt uitgegeven,

gebaseerd op het startjaar. Het bedrag is opgehoogd met de opgegeven index.

Saldo: Dit is het bedrag dat reeds gespaard is.

Afschrijving per jaar: Het bedrag dat jaarlijks moet worden gereserveerd, het totaalbedrag gedeeld door de
afschrijvingstermijn.

Reservering Voorbeeld: Het totaalbedrag = € 3.600,--, de afschrijvings-termijn = 18 jaar, de

restjaren zijn 6 jaar en de afschrijving per jaar = € 3.600 / 18 = € 200,
Het saldoisdan=18-6=12, 12 x € 200 = € 2.400

Rapport parameters

Object: VVE Parkrand Estate 30 jaren plan januari 2025
Startjaar rapport: 2025

Indexcijfer: van 4.1% in 2026 afbouwend naar 2% vanaf 2033
Rapport horizon: 30 Jaar

Alle bedragen inclusief BTW

Rapport:

De opbouw van het rapport is als volgt:

- Voorblad en toelichting

- Verklaring van de termen en inhoud

- Meerjaren Onderhoudsplan (Handelingen die de komende 5 jaar gepland zijn).
- Berkening servicekosten op basis van afschrijvingen

- Service kosten per eigenaar en apartement

- Berekening van de begroting

- Geprognotiseerde ontwikkeling van het reservefondssaldo
- Kapitalisatie

- Prognose kasstromen

- MVGM Begrotingsoverzicht

- Verrekening Kosten Laadpaal infrastructuur
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Fundering/Onderbouw

Aan de hand van scheurvorming en scheefstand van de gevels kan veelal een eerste indicatie van de stabiliteit van de fundering worden
gegeven. Nader specialistisch onderzoek wordt aanbevolen indien er twijfels bestaan omtrent de stabiliteit. Door het vaststellen van de ernst
en omvang van het funderingsprobleem kunnen herstelmogelijkheden worden vastgesteld. Hiertoe worden bijvoorbeeld scheurwijdtes
gemeten, sonderingen uitgevoerd en/of delen van de fundering ontgraven. Herstelmogelijkheden (en daarmee herstelkosten) zijn sterk
afhankelijk van lokale omstandigheden, zoals soort fundering, grondslag, bereikbaarheid en gemeentelijke regelingen.

De oorzaken van verzakking, uitbolling of scheefstand kunnen veelvoudig zijn: breuk of aantasting van een heipaal, scheurvorming van de
bakstenen fundering, onjuiste detaillering of dimensionering, fluctuaties in het freatisch vlak (grondwaterstand), overbelasting of combinaties
hiervan. Alleen door uitgebreid onderzoek (onderzoek van bouwtekeningen, afgraven, uitvoeren metingen, controle van uitvoering) kunnen
de oorzaken, maar ook de mogelijke oplossingen worden vastgesteld. Onderdeel van een goed funderingsadvies is een beschouwing van de
omgeving en de situatie. Kan de verzakking worden hersteld zonder verdere schade aan metselwerk, heeft de uitvoering consequenties voor
de omgeving, dienen de heipalen rechtstandig onder de gevel of met kespen langs de gevels te worden geplaatst, wat zijn de consequenties
van de bemaling, etc.?

Gevelconstructie/uitrusting/afwerking

Gesloten gevels:

Bij een inspectie van gesloten geveldelen (beton, metselwerk, beplating, voegwerk e.d.) wordt gekeken naar de constructie (scheurvorming,
losse delen e.d.), vochtproblemen (optrekkend en/of doorslaand vocht) of uitvoeringsproblemen (dilataties, onjuiste detaillering). Voegwerk
wordt beoordeeld op staat van verwering/vervuiling, ontbrekende delen en verzanding. Pleisterwerk wordt beoordeeld op onthechting,
craquelé en scheurvorming. Scheurvorming is vaak niet verontrustend, echter kan soms duiden op constructieve gebreken. Deze scheuren
dienen dan uitgehakt te worden of er zijn verdere constructieve maatregelen noodzakelijk. Bij betonwerken kunnen zich ook constructieve
problemen voordoen. Herstel dient dan op zo kort mogelijke termijn te worden uitgevoerd. Soms ontstaat schade doordat het
betonoppervlak poreus wordt (carbonatatie). Een oppervlaktebehandeling kan in dit geval soms effectief zijn.

Open gevels:

Bij houten kozijnen is de kans op houtrot aanwezig. Oorzaken van houtrot kunnen divers zijn: slecht schilderwerk, lekkende beglazingskitten,
te strak afgehangen ramen en deuren of openstaande verbindingen. Soms is “gewoon” slecht hout toegepast. Een tijdig herstel voorkomt
soms grote herstel- of vervangingskosten. Voor aluminium en kunststof kozijnen geldt dat deze niet onderhoudsvrij zijn maar eerder
onderhoudsarm. Periodiek reinigen en onderhoud aan hang- en sluitwerk kunnen veel problemen voorkomen.

Schilderwerk, met name op houten kozijnen, dient onbeschadigd te zijn. De gemiddelde levensduur van een verflaag bedraagt ongeveer zes
jaar. Echter, weersgevoelige gevels moeten mogelijk eerder geschilderd of bijgewerkt worden. Men hanteert doorgaans geen onderscheid in
weers- en niet-weersgevoelige gevels. Soms kunnen liggende delen tussentijds nog geschilderd worden. Ogenschijnlijk intacte verflagen
kunnen toch door verpoedering van de verf toe zijn aan een schilderbeurt.

Hang- en sluitwerk van ramen en deuren dient jaarlijks te worden onderhouden. Hierdoor kan in een vroegtijdig stadium gevolgschade
voorkomen worden.

Het is raadzaam om gelijktijdig met glasbewassing ook het kozijn te laten reinigen; dit komt veelal de levensduur van schilderwerk ten goede
maar geeft bovendien een betere esthetische uitstraling. Reinigen van gevelbekledingen is om die reden ook wenselijk. Een balkon wordt
beoordeeld op constructieve veiligheid, vloerafwerking, hekwerk en randdetaillering. Kozijnen, ramen en deuren worden beoordeeld op
materialen, detaillering en aantasting. Bij beglazing in houten kozijnen wordt geadviseerd uitgedroogde kit- en stopverfranden volledig te
vernieuwen om aantasting van onderliggend (ingesloten) hout te voorkomen. Isolatieglas wordt beoordeeld op economische afschrijving (tot
maximaal 24 jaar). De garantieperiode is veelal 10 jaar op fabricagefouten. Na deze periode kunnen verweerde (kit)randen en lekkende
gasvullingen leiden tot vermindering in isolatiewerking (uitslag en vervuiling, condens). Lekkage van isolatieruiten kan ieder moment
optreden, dit is mede afhankelijk van vakkundige plaatsing van de ruit. Isolatieglas dient namelijk altijd ventilerend geplaatst te worden.

Voor het onderhoud van houtwerk zijn drie soorten schildersystemen van belang:

- Bijwerkbeurt van liggende delen, periodiek elke 2 tot 3 jaar.

- Vervolgschilderbeurt (inclusief opgaande delen), elke 4 tot 6 jaar.

- Nieuw schildersysteem, elke 16-24 jaar, afhankelijk van eerder toegepaste systemen (ca. elke 4e vervolgschilderbeurt).
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Dakconstructie/uitrusting/afwerking

De dakconstructie wordt beoordeeld voor zover deze zichtbaar is. Beoordeeld wordt de constructieve samenhang, eventuele aantasting
(houtrot, houtboorders), doorbuiging en zichtbare lekkages. Dakbedekking en dakranden worden beoordeeld op de staat van onderhoud
(leeftijd, craquelé, verwering, begroeiing). Goten en hemelwaterafvoer worden beoordeeld op afschrijving, verkleuring, afwerking
(aftimmering) en functioneren (doorbuiging, breuk, lekkages). Lichtkoepels worden beoordeeld op randdetaillering, functioneren van glas en
eventuele lekkages.

Indien de dakbedekking is verweerd (craquelé, plantengroei, zichtbare inlage, economische afschrijving) kunnen de onderliggende onderdelen
(balklaag, dakbeschot) zijn aangetast. Wanneer de onderzijde van de dakconstructie is afgewerkt dient altijd een voorbehoud te worden
gemaakt. Aandacht wordt gevraagd voor dorpels van dakterrassen: veelal is de detaillering en uitvoering dusdanig eenvoudig dat grote kans
op aantasting bestaat. Afschrijving van onderdelen gebeurt veelal na 15 jaar (10 jaar garantie, 5 jaar redelijke staat). Dit is echter zeer
afhankelijk van de mate van onderhoud.

Belangrijk is dat dakafvoer/goten jaarlijks worden schoongemaakt, dit voorkomt verstoppingen, overlopende goten en het verlengt de
levensduur van alle gootmateriaal.

Platte daken dienen, afhankelijk van de vervuilingsgraad, gemiddeld eens per jaar te worden schoongemaakt. Gelijktijdig kunnen dan kleine
gebreken hersteld worden. Een gemiddelde leeftijd voor een platdakbedekking is (afhankelijk van het soort) 20 tot 24 jaar. Sommige daken
kunnen eenmalig overlaagd worden waardoor de totale levensduur voor vervanging 40 tot 48 jaar bedraagt. Schoonmaken van lichtkoepels
en lichtstraten verlengt eveneens de levensduur.

Technische Installaties
Voor veel technische installaties geldt behalve het regulier onderhoud en periodieke vervangingen dat deze ook aan allerlei wettelijke
voorschriften moeten voldoen.

Liftinstallaties dienen om de 18 maanden door het Liftinstituut te worden gekeurd. (Warenwetbesluit Liften - art. 17). Bovendien is hier een
wettelijke verplichting tot onderhoud (jaarlijks). Ook voor veiligheidsinstallaties zoals bliksembeveiliging, droge blusleidingen en
brandmeldcentrales, e.d. gelden wettelijke voorschriften. Het op niveau houden daarvan is veelal afgedekt in een onderhoudscontract.

Diversen

Houtvernielers

Indien aanwezig is altijd een specialistisch onderzoek aan te bevelen, dit uit preventief oogpunt. Dit uit laten voeren door een bedrijf met
speciaal daar voor opgeleid personeel. Personeel opgeleid aan de SVO (Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding) en / of EVM
(Exameninstituut Voor Milieuhygiéne) gediplomeerd personeel. Houtvernielers zijn houtworm, boktor, zwam, schimmels e.d.

Parkeerterrein onderhoud

Om het terrein zijn door de gemeente beukenhagen geplant en van Wijnen heeft de inrichting van het parkeerterrein ingevuld. De VVE is
verantwoordelijk om de dode aanplant zelf te vervangen en in verloop van tijd moeten er wel eens wat worden vervangen. Eventueel is de
inhuur van een tuinbedrijf nodig om het snoeiwerk te verrichten.
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Meerjaren Onderhoudsprognose (MJOP - 5 Jaar) - Nominale bedragen gecorrigeerd voor inflatie

HC Handeling Omschrijving Locatie Ehd Prijs/Ehd Stjr Cy Gr Per 2025 2026 2027 2028 2029
01 Gevels

Gevelconstructie metselwerk

Reparatie voegwerk Controle en klein herstel Planmatig onderhoud 30 m2 € 40 2025 6 1

Vervangen voegwerk platvol wind en regenzijde Voorgevel 289.9 m2 € 75 2025 48 1

Vervangen voegwerk platvol wind en regenzijde Voorgevel linkervleugel 346 m2 € 75 2025 48 1

Vervangen voegwerk platvol wind en regenzijde kopgevel linkervleugel 269.5 m2 € 75 2025 48 1

Vervangen voegwerk platvol lijzijde Achtergevel linkervleugel 248.4 m2 € 75 2025 48 1

Vervangen voegwerk platvol lijzijde Linkerzijgevel 152.5 m2 € 75 2025 48 1

Vervangen voegwerk platvol lijzijde Rechterzijgevel 293.2 m2 € 75 2025 48 1

Vervangen voegwerk platvol lijzijde Achtergevel 315.9 m2 € 75 2025 48 1

Waterslagen (lekdorpel)

Vervangen Waterslagen (lekdorpel) wind en regenzijde 203.94 ml1 € 200 2025 40 1

Vervangen Waterslagen (lekdorpel) lijzijde 79.128 m1 € 100 2025 50 1

Loodslabben opgaand werk

Reparatie loodslabben terrassen 10 m1 € 120 2025 10 1

Vervangen loodslabben daken Vervangen door EPDM 135.12 ml € 120 2025 50 1

Vervangen loodslabben terrassen Vervangen door EPDM 404.8 ml € 120 2025 50 1

Galerij Luifel beton

Reinigen bovenkant beton luifel Door glazenwasser 99 m2 € 15 2025 5 1 € 1,735

Uitblaas roosters WTW

Uitblaasrooster reparatie Reservering 1 pst € 150 2025 10 1

Uitblaasrooster vervangen Aluminium 58 pst € 150 2025 40 1

HWA en aluminium dakafvoer

Onderhoud klemmen vervangen 15 pst € 30 2025 15 1

HWA (deels) Vervangen PVC 80 Rond 240 m1l € 100 2025 30 1

Hemelwaterafvoeren dakterrassen en dak vervangen Aluminium 18 pst € 250 2025 40 1
Totaal Gevels € - € - € - € - € - € 1,735
02 Balkons

Balkon hekwerk

Vervangen Hekwerk 18 pst € 1,500 2025 48 1

Vervangen HWA balkons Aluminium 18 pst € 50 2025 40 1
Totaal Balkons € - € - € - € - € - € -
03 Buiten deuren en kozijnen

Deuren en kozijn buiten hardhout Zwartbond

Vervangen deuren hardhout 2 pst € 1,250 2025 40 1

Compriband Herstel

Partieel herstel compriband 995 Totaal 20 m1 € 15 2025 6 1

Triple glas vervangen

Vervangen beglazing incl hoogwerker 116 ramen - hoogwerker ~ 29 dagen 1070 m2 € 180 2025 40 10

Huur kraan voor +/- 50% van de ramen 10 dagen 10 pst € 1,500 2025 40 10

Verwijderen oude ramen 116 ramen 116 pst € 100 2025 40 10

Installatie kosten 20-30% totaal prijs 1070 m2 € 45 2025 40 10

Kunstof voordeur vervangen

Vervangen voordeur buitendeuren Kunstof Wit 27 pst € 2,500 2025 40 10

Vervangen voordeuren penthouses Hout wit gegrond 2 pst € 1,200 2025 50 10
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Meerjaren Onderhoudsprognose (MJOP - 5 Jaar) - Nominale bedragen gecorrigeerd voor inflatie

HC Handeling

Vervangen tripple glas voordeur

Fietsenstallingen deuren en kozijn buitendeuren
Vervangen kozijn
Vervangen deuren

Totaal Buiten deuren en kozijnen

05 Ingang / trappenhuis
Automatische deuren ingang
Jaarlijks onderhoud / verhelpen storingen
Vervanging automatische deuren ingang

Vervanging automat automatische deuren gallerij en

fietsenberging
Schoonloopmat
Vervangen schoonloopmatten
Vervangen schoonloopmatten
Tag systeem voor automatische deuren
Onderhoud tag systeem
Vervangen tag systeem
Postkasten
Vervangen postkasten
Entreepui gebouw Aluminium
Vervangen aluminium pui
Binnentrappen
Vervangen binnentrapleuning metaal
Marmoleum vloer
Reparatie Marmoleum vloer
Vervangen Marmoleum vloer
Systeem plafond
Vervangen Systeem plafond
Beton Trap
Onderhoud trap

Totaal Ingang / trappenhuis

06 Galerij

Houten gevelbekleding galerij
Vervangen houten gevelbekleding
HWA galerijafvoer pvc
Vervangen HWA galerijafvoer pvc
Deur hang- en sluitwerk
Onderhoud hang- en sluitwerk
Vervangen van het hang- en sluitwerk
Totaal Galerij
34 Balustrades en leuningen
Balustrades galerijhekken, algemene ruimten
Vervangen Hekwerk staal (Grijs)
Vervangen Hekwerk vluchttrap Staal
Totaal Balustrades en leuningen

37 Lichtstraat
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Omschrijving Locatie

Tripleglas

volgens EN 16005 www.heerding-deuren.nl/ond

Dormakaba ED 100/250 deurautomaa T. +31 88 352 33 23 of via mail

Forbo Coral classic 4756 bronze tone Voordeur/achterdeur
Forbo Coral classic 4756 bronze tone 1e 2e en 3e verdieping

Forbo Marmoleum concrete 3709 silt (50 euro/m?2)

Dumowood - verticale houten latten, alles behandeld met flame dela
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http://www.heerding-deuren.nl/onderhoud-automatische-deuren/

Meerjaren Onderhoudsprognose (MJOP - 5 Jaar) - Nominale bedragen gecorrigeerd voor inflatie

HC Handeling
Lichtstraat
Vervangen lichtstraat

Totaal Lichtstraat

43 Vuilafvoervoorziening
Buiten riolering PVC algemeen
Doorspoelen buitenriolering PVC
(Deels) vervangen buitenriolering PVC

Totaal Vuilafvoervoorziening

44 Elektrische-installaties
Electr schakemat
Deel(vervangen) schakelmateriaal
NEN 1010 keuring
Elektra
Deel(vervangen) Elektra bedrading
Vervangen Elektra CVZ kast

Totaal Elektrische-installaties

46 Schilderwerk

Houten gevelbekleding galerij
Schilderen houten gevelbekleding
Staalconstructie
Onderhoud schilderwerk stalen kolommen
Huur hoogwerkers 25 meter Iveco per dag
Deuren en kozijn buiten hardhout Zwartbond
Onderhoud deuren en kozijn hardhout
Balustrades galerijhekken, algemene ruimten
Periodiek controle onderhoud
Onderhoud galerij hekwerk
Vluchttrap Galerij
Vluchtrap onderhoud
Vluchtrap Schilderen
Entreepui gebouw Aluminium
onderhoud aluminium pui
Balkon hekwerk
Bijwerken Hekwerk balkon
Onderhoud Hekwerk balkon
Metalen afdekking terras muur
Schilderen afdekking terras muren
Fietsenstallingen en gallerij deuren en kozijn
Onderhoud deuren
Kooiladder ruimte
Kooiladder / luik / Lichtstraat
Schilderen houten deuren trappenhuis
Schilderen electra kast en kooiladder

Totaal Schilderwerk

47 Daken
Dakbedekking SBS Bitumen
Vervangen dakbedekking SBS
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Omschrijving

Velux lichtstraat

NEN 1010 keuring

Aardlekautomaat controle

Niet verplicht

7*12m en3*9m

4*28men2*21lm
4*28men2*21lm

(3.795m+2x2.12m)*18
(3.795m+2x2.12m)*18

Locatie
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2x per jaar controle
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€
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Meerjaren Onderhoudsprognose (MJOP - 5 Jaar) - Nominale bedragen gecorrigeerd voor inflatie

HC Handeling Omschrijving Locatie Ehd Prijs/Ehd Stjr Cy Gr Per 2025 2026 2027 2028 2029

Vervangen dakbedekking SBS Terrassen Daken onder Terrasen 451.2 m2 € 150 2025 45 1

Reparatie nieuwe laag dakbedekking SBS Deels reparatie 50 m2 € 85 2025 18 1

Aluminium afdekking terras muur Vervangen Daken en terrassen 326.4 ml € 175 2025 40 1

Reinigen/opharken grind Dak penthouses en Noordzijde 372 ml € 4 2025 9 1

Vervangen grind Dak penthouses en Noordzijde 372 m2 € 35 2025 35 1
Totaal Daken - € - € - € - € -
51 Warmte Bronnen

Grondwaterbron

Reparatie warmtebron installatie Lekkage reparatie www.derkmeijerinstallatietect 1pst € 3,500 2025 10 1
Totaal Warmte Bronnen - € - € - € - € -
52 Terreinafwerking

Bestrating Parkeerplaats

Herbestraten betonklinkers parkeerplaats Parkeerplaats 1159.9991 m2 € 28 2025 40 1

Herstel bestrating parkeerplaats Reservering Parkeerplaats 50 m2 € 32 2025 12 1

Tuin onderhoud Door Comm groen Parkeerplaats 1pst € 200 2026 2 0 208 € 223 € 234
Totaal Terreinafwerking 208 € - € 223 € - € 234
53 Water / Hydrofoor

Waterinstallatie;

drukverhogingsinstallatie Grundfos HYDRO MULTI-E 2 CME 5-3 (1100 w) Fietsenstalling F

Vervangen keerklep hydrofoorruimte Reservering 1 pst € 250 2025 10 1

Vervangen hydrofoorpomp Reservering; opname nodig 1 pst € 7,974 2025 15 5

Jaarlijks onderhoud hydrofoor installatie Preventief onderhoud 1 pst € 350 2025 1 1 364 € 379 € 390 € 400 € 409

Electrische warmwaterboiler Hydrofoor ruimte

Onderhoud electr boiler installatie Preventief onderhoud wettelijk elke 2 jaar/ontkalken 1 pst € 50 2025 3 1 € 56

Vervanging Electrische boiler vervanging 1 pst € 400 2025 15 1
Totaal Water / Hydrofoor 364 € 379 € 446 € 400 € 409
63 Verlichting

Led Verlichting centrale hal

Vervangen hanglampen centrale hal Centrale Hal 4 pst € 400 2025 12 1

Verlichting parkeerplaats

Vervanging lampen parkeerterrein Reservering Parkeerplaats 1 pst € 100 2025 5 3 € 117

Vervanging Lantarenpalen Reservering Parkeerplaats 10 pst € 600 2025 25 3

Vervanging lichtpunten parkeerplaats Reservering Parkeerplaats 5 pst € 100 2025 10 3

Verlichting Centrale hal/Galerij/fietsenstalling

Vervangen Globo 60 Haging lamp GLOBO 60 HANGING design Slide Studio 5 pst € 209 2025 10 5

Vervangen plafondlichtpunt fietsenstalling INTEGRATECH - HWDP 1,5m 25W 400! Fietsenstalling 12 pst € 129 2025 15 5

Vervangen lichtpunten hal DISC204W Disc 22w 4000k ip54 white Galerij/trappenhuis 13 pst € 106 2025 15 5

Vervangen Buitenlampen thv metselwek Artes zwart 340lm 3000K Ra>80 Fasea Buitenterrein 33 pst € 100 2025 15 5

Vervangen Buitenlampen thv galerij Artes Wit 480Im 3000K Ra>80 Faseafsi Galerij/trappenhuis 39 pst € 100 2025 15 5

Vervangen spots Leds C4 LEDS C4 Dako Verstelbare 100mm Ot Hal 6 pst € 145 2025 15 5
Totaal Verlichting - € - € - € - € 117
64 Communicatie

videofoon/intercom installatie

Reparatie intercom installatie comelit Reservering - stelpost Entrée 1 pst € 100 2025 1 2 € 108 € 111 € 114 € 117

videofoon/intercom installatie comelit

Vervangen intercom installatie comelit Reservering - stelpost Entrée 1 pst € 3,500 2025 15 2

Videofoon toestellen
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Meerjaren Onderhoudsprognose (MJOP - 5 Jaar) - Nominale bedragen gecorrigeerd voor inflatie

HC Handeling
Vervangen videofoon

Totaal Communicatie

65 Beveiliging
Foam blusmiddelen
Onderhoud Foamblussers
Vervangen foamblussers
mechanische afzuiging Fietsenstalling
Onderhoud Mechanische afzuiging
Vervangen mechanische afzuiging

Totaal Beveiliging
80 Inspectie en opstellen MJOP
Inspectie

Inspectie (NEN 2767) en opstellen MJOP
5 Jrinspectie (NEN 2767) en aanpassen MJOP

Totaal Inspectie en opstellen MJOP

MJOP 2026 VVE Parkrand Estate - 2026 Index.xlsm

Omschrijving
Vervanging

Reservering
Afhankelijk van prod jaar

Reservering - stelpost
Reservering - stelpost

Beheerstaken
Beheerstaken

Locatie
Woning

Trappenhuis/Fietsenstalling
Trappenhuis/Fietsenstalling

Trappenhuis/Fietsenstalling
Trappenhuis/Fietsenstalling

Eerste 5 jaar lage activiteit
dus nog niet nodig.

Ehd Prijs/Ehd

29 pst

1 pst

=

1x
pst

=

19/10/2025

700

50
50

50
300

2,000
1,500

Stjr Cy Gr Per

2025

2025
2025

2025
2025

2025
2025

15

10

15

2027

108 € 111 € 114 € 117
€ 58

€ 167
o € 167 € o € 58
€ 2,336
o € o € o € 2,336
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Meerjaren Onderhoudsprognose (MJOP - 5 Jaar) - Nominale bedragen gecorrigeerd voor inflatie

HC Handeling Omschrijving
99 Algemeen
Glasbewassing 4 X jaar
Verzekeringen
Schoonmaak 50 weken a 2 uur

Aanmaak borden en huisnummer plaatjes
Hoogwerker huur per dag (type afhankelijk)
Klein- / klachtenonderhoud

Kosten Onvoorzien/Vergadering/Bestuur

Reservering per appartement per jaar

Totaal Algemeen

Totale onderhoudsuitgaven Volgens breukdeel

Algemene kosten Vastgesteld Budget
Algemene kosten
Algemene kosten
Algemene kosten

Algemene kosten
Waterbedrijf Groningen
Algemene kosten Parkeerplaats borden
Algemene kosten
Algemene kosten
Algemene kosten
Algemene kosten
Energie kosten
Netwerkkosten
Lease kosten Lift
VVE Lidmaatschap

Opleveringskosten Expert
Kosten Bank

Beheerskosten
Beheerskosten Opstartkosten
Energie Kosten
Netwerkkosten Enexis 2025
Lease kosten Lift

VVE Lidmaatschap

Totaal Algemene kosten Per appartement

Totaal Onderhoudsuitgaven

Kosten Laadpaal infrastructuur

Inkomsten Service Kosten

Rente inkomsten Rente Percentage bank
Totaal Inkomsten

hypothecaire lening Laad infra

Saldo Reservefonds
Saldo Ing Rekening

MJOP 2026 VVE Parkrand Estate - 2026 Index.xlsm

Locatie

algemeen 2026+

Parkeerbord.nl/Combicraft

3x50A
Indexering (2010 prijs)

717.5 m2

50 Ehd
pst
4 pst
29 pst

=

R R R R R R R R
el
@a
-

11,813 Ehd

107% Ehd

19/10/2025

Prijs/Ehd
€ 5.50
€ 4,440
€ 66
€ 75
€ 350
€ 75
€ 1,500
€ -
€ 3,000
€ 127
€ 2,031
€ 1,140
€ 340
€ 5588
€ 597
€ 0.26
€ 2,987.72
€ 12,229
€ 100
€ 190
1.25%

Stjr Cy Gr Per

2025
2025
2025
2025
2028
2025
2025

2026
2026
2025

2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025

R R Wk R R e

L

=
w

R R R R R R R R

€ 66,060

€ 11,269

€

11,269

€ 1,972 € 4,106 € 4266 € 4394 € 4504 € 4,608
€ 4,440 € 4622 € 4802 € 4946 € 5070 € 5186
€ 1,058 € 3,443 € 3578 € 3,685 € 3777 € 3,864
€ 78 € 81 € 84 € 86 € 88
€ 1,560
€ 363 € 2,264 € 2,352 € 2423 € 2484 € 2,541
€ 1,100 € 1562 € 1622 € 1671 € 1,713 € 1,752
€ 8933 € 16075 € 16,702 € 18763 € 17,633 € 18,039
€ 8933 € -17,194 € -18,676 € -20,295 € -19,717 € -24,826
€ 3,123 € 3245 -€ 3342 -€ 3,426 -€ 3,504
€ 32 € 132 € 137 € 141 € 145 -€ 148
€ 2,031
€ 1,140
€ 230 € 354 € 368 € 379 € 388 € 397
€ 3391 -€ 5817 -€ 6044 € 6225 € 6381 € 6528
€ 597
€ 2,089 € 3,136 -€ 3258 -€ 335 -€ 3,440 € 3,519
€ 1,245 -€ 3,110 -€ 3,232 -€ 3328 € 3,412 € 3,490
€ 7,805 -€ 13,616 -€ 14,147 € 14,571 -€ 14,935 -€ 15279
€ 100 € 104 € 108 € 111 € 114 € 117
€ 18,460 -€ 29,184 € 30,322 -€ 31,232 -€ 32,013 -€ 32,749
€ 27393 -€ 46,378 € 48,998 € 51,526 -€ 51,730 € 57,575
€ 12,393
€ 44040 € 68768 € 71,450 € 73,594 € 75434 € 77,169
€ 237 € 483 € 771 € 1,060 € 1,360 € 1,652
€ 31,85 € 69251 € 72,221 € 74,654 € 76,794 € 78,821
-€ 12,114 -€ 12,010 € 11,593 -€ 11,171 -€ 10,744 -€ 10,311
€ 28153 € 51,026 € 74,249 € 97,377 € 122,441 € 143,687
€ 16,039 € 39,016 € 62,656 € 86,206 € 111,697 € 133,376
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Service Kosten/Mnd | L

Totaal Kosten/Mnd

Huisnummer Fam. Naam Breukdeel Algemene kosten | Gezamelijke kosten aadpaal bijdrage

48 Fam. B. Zwartenkot/ H. Stubbe 95 € 83.86 | € 103.05 | € 186.91 | € - € 186.91
50 Fam. P. Heijnen/ F. van Kelegom 72 € 83.86 | € 78.10 | € 161.96 | € - € 161.96
52 Fam. R.C.G. Naber 72 € 83.86 | € 78.10 | € 161.96 | € - € 161.96
54 Fam. j Dijkstra/ M. Berghuis 100 € 83.86 | € 108.47 | € 192.34 | € 45.83 | € 238.17
56 Fam. . Smits / P. Caspers 77 € 83.86 | € 83.53 [ € 167.39 | € 5417 | € 221.55
58 Fam. J. Bouwman / F. Strampel 77 € 83.86 | € 83.53 | € 167.39 | € - € 167.39
60 Fam. H. Bouwers / J. Wierenga 105 € 83.86 | € 113.90 | € 197.76 | € - € 197.76
62 Fam. J. de Wit/ E. Opheikens 126 € 83.86 | € 136.68 | € 220.54 | € - € 220.54
64 Fam. C. Medema 77 € 83.86 | € 83.53 [ € 167.39 | € - € 167.39
66 Fam. E. van der Knoop / A. van der Meulen 118 € 83.86 | € 128.00 | € 211.86 | € - € 211.86
68 Fam. B. van Gils / M. de Noord 108 € 83.86 | € 117.15 | € 201.01 | € - € 201.01
70 Fam. B. van der Heide / J. Klein 80 € 83.86 | € 86.78 | € 170.64 | € - € 170.64
72 Fam. A. Draijer 77 € 83.86 | € 83.53 [ € 167.39 | € - € 167.39
74 Fam. N. Griffijn / W. Hut 77 € 83.86 | € 83.53 [ € 167.39 | € - € 167.39
76 Fam. N. Smit/ Y. Venema 105 € 83.86 | € 113.90 | € 197.76 | € - € 197.76
78 Fam. A. Niemeijer / C. van der Paauw 126 € 83.86 | € 136.68 | € 220.54 | € - € 220.54
80 Fam. H. Kruize/ A. Douwes 77 € 83.86 | € 83.53 [ € 167.39 | € - € 167.39
82 Fam. M. Dusseldorp 96 € 83.86 | € 104.14 | € 188.00 | € - € 188.00
84 Fam. J. Gruisinga / L. Hulshof 102 € 83.86 | € 110.64 | € 194.51 | € - € 194.51
86 Fam. H. Zant/ K. Kuiper 144 € 83.86 | € 156.20 | € 240.06 | € 86.67 | € 326.73
88 Fam. D. Wedzinga / J. Wedzinga 105 € 83.86 | € 113.90 | € 197.76 | € - € 197.76
90 Fam. D. Lohr 77 € 83.86 | € 83.53 [ € 167.39 | € - € 167.39
92 Fam. A. Walvius / J. Beishuizen 149 € 83.86 | € 161.63 | € 245.49 | € - € 245.49
94 Fam. P. van den Berg/ H. Kressies 277 € 83.86 | € 300.47 | € 384.34 | € 54.17 | € 438.50
96 Fam. J. Klijnstra / M. Hielkema 162 € 83.86 | € 175.73 | € 259.59 | € 60.00 | € 319.59
98 Fam. A. van Eck / H. Schneymann 72 € 83.86 | € 78.10 | € 161.96 | € - € 161.96
100 Fam. M. Schultink/ C. Martis 72 € 83.86 | € 78.10 | € 161.96 | € - € 161.96
102 Fam. R. Valkenburg /C. van de Wetering 113 € 83.86 | € 122.58 | € 206.44 | € - € 206.44
104 Fam. M. Bos / M. Koopman 103 € 83.86 | € 111.73 | € 195.59 | € 71.67 | € 267.26
3041 Totaal / maand € 5,730.69 | € 372.50 | € 6,103.19

* Bedragen kunnen verschillen ivm afronding Per Jaar € 68,768.24 | € 4,470.00 | € 73,238.24
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rARCIAND

ESTATE

Kapitalisatie 30 - Jaren

Toelichting:
Onkosten: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar.
Reservering: De jaarlijkse reservering in deze kapitalisatie.
Saldo: Dit is het opgebouwde banksaldo.
Deze is berekend aan de hand van de uitgaven en de reservering.

Print datum: 19-Oct-25 Spaarrente 1.25%

Jaar Onkosten Rente Reservering Saldo Index (%) Service kosten
2024 € 11,269
2025 € 27,393 € 237 € 44,040 € 28,153 100.0% € 190
2026 -€ 46,378 £ 483 € 68,769 € 51,027 104.1% € 198
2027 -€ 48,998 € 771 £ 71,451 € 74,250 108.2% € 206
2028 -€ 51,526 € 1,060 € 73,594 € 97,378 111.4% € 212
2029 -€ 51,730 € 1,361 € 75,434 € 122,443 114.2% € 217
2030 -€ 57,575 € 1,652 € 77,169 € 143,689 116.8% € 222
2031 € 69,902 € 1,858 € 78,867 € 154,512 119.4% € 227
2032 € 54,427 € 2,093 € 80,523 € 182,700 121.9% € 232
2033 € 52,979 € 2,464 € 82,133 € 214,319 1243% € 236
2034 € 60,542 € 2,828 € 83,776 € 240,381 126.8% € 241
2035 -€ 74,562 € 3,085 € 85,452 € 254,356 129.4% € 246
2036 -€ 58,914 £ 3,360 € 87,161 € 285,963 131.9% € 251
2037 € 159,825 € 3,187 € 88,904 € 218,229 134.6% € 256
2038 -€ 61,294 € 2,913 € 90,682 € 250,530 137.3% € 261
2039 -€ 63,430 € 3,317 € 92,496 € 282,912 140.0% € 266
2040 -€ 185,406 € 3,033 € 94,346 € 194,885 142.8% € 271
2041 € 62,074 € 2,646 € 96,232 € 231,690 145.7% € 277
2042 € 66,346 € 3,096 € 98,157 € 266,596 148.6% € 282
2043 € 97,436 € 3,367 € 100,120 € 272,647 151.6% € 288
2044 € 69,027 € 3,618 € 102,123 € 309,361 154.6% € 294
2045 -€ 93,256 € 3,952 € 104,165 € 324,223 157.7% € 300
2046 -€ 74,389 € 4,259 € 106,248 € 360,341 160.8% € 306
2047 € 74,318 € 4,726 € 108,373 € 399,123 164.1% € 312
2048 -€ 74,717 € 5,224 € 110,541 € 440,170 167.3% € 318
2049 -€ 210,309 € 4973 £ 112,752 € 347,586 170.7% € 324
2050 -€ 119,318 € 4,345 € 115,007 € 347,620 174.1% € 331
2051 -€ 80,444 € 4,582 £ 117,307 € 389,064 177.6% € 337
2052 € 86,469 £ 5082 £ 119,653 € 427,330 181.1% € 344
2053 -€ 83,694 € 5,593 € 122,046 € 471,275 184.7% € 351
2054 -€ 84,143 £ 6,157 € 124,487 € 517,775 188.4% € 358
2055 -€ 411,746 € 4872 € 126,977 € 237,878 192.2% € 365

-€ 2,812,568 € 2,938,983

Kapatalisatie 30 Jaar
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Begroting MVGM

Kosten / Debet 2026 2026
Werkelijk Begroting
2026 2026
13. Contracten
13.1 Installaties € 13,980.04 € 13,980.04
13.2 Nuts € 6,378.11 € 6,378.11
13.3 Overig € 7,757.84 € 7,757.84
Totaal 13. Contracten € 28,115.99 € 28,115.99
14. Onderhoudskosten
14.1 Dagelijks onderhoud € 3,903.75 € 3,903.75
14.2 Onderhoud installaties € 546.53 € 546.53
Totaal 14. Onderhoudskosten € 4,450.28 € 4,450.28
15. Verzekering € 4,621.72 € 4,621.72
16. Verenigingskosten
16.1 Beheerkosten € 5,817.13 € 5,817.13
16.2 Overig € 3,373.05 € 3,373.05
Totaal 16. Verenigingskosten € 9,190.18 € 9,190.18
17. Dotatie onderhoudsreserve € 22,872.85 € 22,872.85
TOTAAL Kosten / Debet € 69,251.02 € 69,251.02
11. VVE bijdragen € 68,768.34 € 68,768.34
XX. Rente Inkomsten € 482.66 € 482.66
TOTAAL Opbrengsten / Credit € 69,251.00 € 69,251.00
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Toelichting op de begroting

13.1 Installaties

Contract lift € 13,615.69 € 13,615.69

Contract Warmtebronnen € - € -

Contract hydrofoor € 364.35 € 364.35
Totaal € 13,980.04 € 13,980.04
13.2 Nuts

Waterbedrijf Groningen € 131.96 € 131.96

Elektraverbruik € 6,246.15 € 6,246.15
Totaal € 6,378.11 € 6,378.11
13.3 Overig

Schoonmaakkosten € 3,443.31 € 3,443.31

Glasbewassing € 4,106.33 € 4,106.33

Groenvoorziening € 208.20 € 208.20
Totaal € 7,757.84 € 7,757.84
14.1 Dagelijks onderhoud

Naambordjes en huisnummer € 78.08 € 78.08

Klein onderhoud € 3,825.67 € 3,825.67
Totaal € 3,903.75 € 3,903.75
14.2 Onderhoud installaties

Onderhoud tag systeem € 156.15 € 156.15

Onderhoud intercom € - € -

Onderhoud automatische deuren € 390.38 € 390.38
Totaal € 546.53 € 546.53
15. Verzekering

Verzekeringen € 4,621.72 € 4,621.72
Totaal € 4,621.72 € 4,621.72
16.1 Beheerkosten

Beheervergoeding € 5,817.13 € 5,817.13
Totaal € 5,817.13 € 5,817.13
16.2 Overig

Parkeerborden € - € -

Bankkosten € 354.15 € 354.15

Algemene kosten € 3,018.90 € 3,018.90
Totaal € 3,373.05 € 3,373.05
17. Dotatie onderhoudsreserve

Dotatie RF Algemeen € 22,390.18 € 22,390.18

€ - € -

Rente inkomsten € 482.66 € 482.66
Totaal € 22,872.85 € 22,872.85
11. VVE bijdragen

Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen € 39,584.36 € 39,584.36

Periodieke bijdrage eigenaars - kosten 1 € 29,183.98 € 29,183.98
Totaal € 68,768.34 € 68,768.34
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PAILRIAN D

ESTATE

Input Cell Calculation Lening Laadpaal Infrastructuur

Start datum 01/09/2025 Energie Contract

Aantal laadpalen 6 Prijs Electriciteit excl btw en belasting € 0.08822

Aansluit kosten 3 x 25Amp € 475.92 Vaste Leveringskosten per jaar excl btw € 77.21

Onderhoudskosten € 145.00 Energie kosten 11051 Ehd € 2,589.97

Laadpunten Infrastructuur € 10,855.52 Netwerkkosten 3 x25A 1 pst € 475.92

Subsidie € -

Aansluiting op het net € 1,258.40 Kosten per maand per gebruiker bij No aansluitpunten:

Collectieve Investering € 12,113.92 Rente Aflossing Kosten aansluitpunten:

Reéle Bankrente 1.25% Per Jaar Per Jaar Per Jaar 6 7 8 9

Jaar
01/09/2025 € 12,113.92 | € 36.85 | € 104.26 | € 155.23 | € 16.46 | € 14.11 | € 1235 | € 10.98
01/09/2026 € 12,009.66 | € 147.74 | € 416.67 | € 639.55 | € 16.72 | € 1433 | € 12.54 | € 11.15
01/09/2027 € 11,592.98 | € 142.50 | € 42191 | € 658.73 | € 16.99 | € 14.56 | € 12.74 | € 11.33
01/09/2028 € 11,171.07 | € 137.20 | € 427.22 | € 678.50 | € 17.26 | € 14.80 | € 12.95 | € 11.51
01/09/2029 € 10,743.85 | € 131.83 | € 432,59 | € 698.85 | € 17.55 | € 15.04 | € 13.16 | € 11.70
01/09/2030 € 10,311.26 | € 126.39 | € 438.03 | € 719.82 | € 17.84 | € 15.29 | € 13.38 | € 11.89
01/09/2031 € 9,873.24 | € 120.88 | € 443,53 | € 741.41 | € 18.14 | € 15.55 | € 13.60 | € 12.09
01/09/2032 € 9,429.70 | € 115.30 | € 449.11 | € 763.65 | € 18.45 | € 15.81 | € 13.83 | € 12.30
01/09/2033 € 8,980.59 | € 109.66 | € 454.76 | € 786.56 | € 18.76 | € 16.08 | € 14.07 | € 12.51
01/09/2034 € 8,525.84 | € 103.94 | € 460.47 | € 810.16 | € 19.09 | € 16.36 | € 1432 | € 12.73
01/09/2035 € 8,065.36 | € 98.15 | € 466.26 | € 834.46 | € 1943 | € 16.65 | € 14.57 | € 12.95
01/09/2036 € 7,599.10 | € 92.29 | € 47212 | € 859.50 | € 19.78 | € 16.95 | € 1483 | € 13.18
01/09/2037 € 7,126.98 | € 86.35 | € 478.06 | € 885.28 | € 20.13 | € 17.26 | € 15.10 | € 13.42
01/09/2038 € 6,648.92 | € 80.34 | € 484.07 | € 911.84 | € 20.50 | € 17.57 | € 15.38 | € 13.67
01/09/2039 € 6,164.85 | € 74.26 | € 490.16 | € 939.20 | € 20.88 | € 17.90 | € 15.66 | € 13.92
01/09/2040 € 5,674.69 | € 68.10 | € 496.32 | € 967.37 | € 21.27 | € 18.24 | € 15.96 | € 14.18
01/09/2041 € 5,178.38 | € 61.86 | € 502.56 | € 996.39 | € 21.68 | € 18.58 | € 16.26 | € 14.45
01/09/2042 € 4,675.82 | € 55.54 | € 508.87 | € 1,026.29 | € 22.09 | € 18.94 | € 16.57 | € 14.73
01/09/2043 € 4,166.94 | € 49.14 | € 515.27 [ € 1,057.07 | € 22,52 | € 19.30 | € 16.89 | € 15.01
01/09/2044 € 3,651.67 | € 42.66 | € 521.75 | € 1,088.79 | € 22.96 | € 19.68 | € 17.22 | € 15.31
01/09/2045 € 3,129.92 | € 36.10 | € 528.31 [ € 1,121.45 | € 2341 | € 20.07 | € 17.56 | € 15.61
01/09/2046 € 2,601.61 | € 29.46 | € 53495 | € 1,155.09 | € 23.88 | € 20.47 | € 1791 | € 15.92
01/09/2047 € 2,066.66 | € 22.74 | € 541.68 [ € 1,189.75 | € 24.36 | € 20.88 | € 18.27 | € 16.24
01/09/2048 € 1,524.98 | € 1593 | € 548.49 | € 1,22544 | € 24.86 | € 21.31 | € 18.64 | € 16.57
01/09/2049 € 976.50 | € 9.03 | € 555.38 | € 1,262.20 | € 25.37 | € 21.75 | € 19.03 | € 16.91
01/09/2050 € 421.11 | € 2.20 | € 421.11 | € 975.05 | € 25.90 | € 22.20 | € 1942 | € 17.26
Totaal € 12,113.92
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Start 01/09/2025 Energie Contract | € 0.2344 per kWh Opslag
17%
Energy Verbruiks Maand Termijn Netto Bruto Prijs
Index Adres Aantal KM Consumptie Verbruik kosten Kosten infra | bijdrage LP bijdrage LP bedrag infra per
per jaar Wh/km kWh/jaar per mnd per mnd per mnd per jaar per jaar kWh

A-01 Vossenburglaan 48
A-02 Vossenburglaan 50
A-03 Vossenburglaan 52
A-04 Vossenburglaan 98
A-05 Vossenburglaan 100
A-06 Vossenburglaan 102
A-07 Vossenburglaan 104 15,000 150 2,250 | € 4394 | € 16.72 | € 60.67 | € 727.98 | € 860.00 € 0.09
A-08 Vossenburglaan 54 7,500 150 1,125 | € 21.97 | € 16.72 | € 38.69 | € 464.32 | € 550.00 € 0.18
A-09 Vossenburglaan 56 10,000 150 1,500 | € 29.30 | € 16.72 | € 46.02 | € 552.21 | € 650.00 € 0.13
A-10 Vossenburglaan 58
A-11 Vossenburglaan 60
A-12 Vossenburglaan 62
A-13 Vossenburglaan 64
A-14 Vossenburglaan 66
A-15 Vossenburglaan 68
A-16 Vossenburglaan 70
A-17 Vossenburglaan 72
A-18 Vossenburglaan 74
A-19 Vossenburglaan 76
A-20 Vossenburglaan 78
A-21 Vossenburglaan 80
A-22 Vossenburglaan 82
A-23 Vossenburglaan 84
A-24 Vossenburglaan 86 19,000 154 2,926 | € 57.15 | € 16.72 | € 73.87 | € 886.41 | € 1,040.00 € 0.07
A-25 Vossenburglaan 88
A-26 Vossenburglaan 90
A-27 Vossenburglaan 92
A-28 Vossenburglaan 94 10,000 150 1,500 | € 29.30 | € 16.72 | € 46.02 | € 552.21 | € 650.00 € 0.13
A-29 Vossenburglaan 96 10,000 175 1,750 | € 34.18 | € 16.72 | € 50.90 | € 610.80 | € 720.00 € 0.11
A-30 Vossenburglaan 94
A-31 Vossenburglaan 94
A-32 Vossenburglaan 96
A-33 Vossenburglaan 96

Totaal Verbruik in kWh 11,051.00 € 100.33 | € 316.16 | € 3,793.93 | € 4,470.00

Energie Contract € 255.49 | per maand

Termijn Bedrag € 280.00 | per maand
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